

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

2º Termo Aditivo de Contrato que entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE e a firma TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA para a Execução da obra/serviço de **ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DE ECOLOGIA DO CENTRO DE BIOCÊNCIAS E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DE PSICOLOGIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES, AMBOS NO CAMPUS CENTRAL, EM NATAL/RN.**

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN**, pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, situada no Campus Universitário, Natal/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 24.365.710/0001-83, neste ato representada pelo Magnífico Reitor, Professor JOSÉ DANIEL DINIZ MELO, nomeado pelo Decreto, de 08 de fevereiro de 2019, publicada no DOU de 08 de fevereiro de 2019, inscrito no CPF n.º 466.606.404-44, portador da Carteira de Identidade n.º 620.141, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a firma TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA com sede na Rua do Sossego, 289 Recife/PE, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 28.807.917/0001-11, neste ato representada por seu sócio gerente, Sr. Diogo Luiz da Silva Tavares, brasileiro, casado, CPF n.º 061.367.084-18, RG n.º 7241829 - SSP/PE, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam assinar o presente Contrato, processo **23077.078955/2019-01**, com fundamento na Lei n.º 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto n.º 7.581/2011, Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis n.º 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99, respectivamente, de 08 de junho de 1994, 28 de maio de 1998 e 27 de outubro de 1999, e da Lei n.º 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, cuja minuta foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria Federal Especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

- 1.1 – O presente termo aditivo tem como objeto **prorrogar o prazo de vigência do contrato n.º 18/2019-UFRN** e dar continuidade a execução, pela CONTRATADA, sob o regime de empreitada por preço unitário, da obra/serviço de **ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DE ECOLOGIA DO CENTRO DE BIOCÊNCIAS E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DE PSICOLOGIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES, AMBOS NO CAMPUS CENTRAL, EM NATAL/RN.**



## CLÁUSULA SEGUNDA - Da Vigência e do Prazo de Execução

2.1 - O presente Termo Aditivo terá início a partir da data da sua assinatura e vigorará pelo prazo de **90 (noventa) dias corridos**, com o término da execução da obra em **20 de janeiro de 2020**, ficando o Término da vigência do Contrato para o dia **19 de abril de 2020**.

## CLÁUSULA TERCEIRA - Da Ratificação

3.1- Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato, ora aditado, não expressamente modificadas pela presente instrumento de aditamento que, independentemente de transcrição, passa a integrá-lo.

E por estarem assim, justas e acordadas, é lavrado o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Natal/RN, 22 de outubro de 2019

  
José Daniel Diniz Melo

Reitor

CONTRATANTE

  
CONTRATADA

TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA


Diogo Tavares

CPF: 061.367.084-18  
SÓCIO - DIRETOR

TESTEMUNHAS:

CPF:

  
Joadete Raulino da Costa  
Diretoria de Gestão e  
Fiscalização de Contratos  
Matricula: 1459231

  
Magaly M. Lm Arcejo

CPF: 008.920.03430 ID: 1712725

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E PROJETOS BÁSICOS

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                            |                                     |             |               |               |               |               |              |              |               |       |  |            |             | CONTRATO 18/2019 |  |  |  | Natal, 22 de outubro de 2019 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|--|------------|-------------|------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| Nº PROCESSO: 73077.078955/2019-01                                                       |                                     |             |               |               |               |               |              |              |               |       |  |            |             | RDC 10/2018      |  |  |  | UFRN                         |  |  |  |
| OBRA / SERV.: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA |                                     |             |               |               |               |               |              |              |               |       |  |            |             |                  |  |  |  | BDI:                         |  |  |  |
| LOCALIDADE: UFRN - CAMPUS CENTRAL, NATAL-RN                                             |                                     |             |               |               |               |               |              |              |               |       |  |            |             |                  |  |  |  | EQUIP.:                      |  |  |  |
| FONTES DE REF.: SINAPI 12/2018                                                          |                                     |             |               |               |               |               |              |              |               |       |  |            |             |                  |  |  |  | HORISTA: 85,00%              |  |  |  |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 22/10/2019 A 20/01/2020                                            |                                     |             |               |               |               |               |              |              |               |       |  |            |             |                  |  |  |  | LEIS SOCIAIS:                |  |  |  |
|                                                                                         |                                     |             |               |               |               |               |              |              |               |       |  |            |             |                  |  |  |  | MENSALISTA: 47,52%           |  |  |  |
| ITEM                                                                                    | DESCRIÇÃO                           | PREÇO TOTAL | CONTRATO      |               |               | ADITIVO       |              |              | ADITIVO       |       |  | PERCENTUAL | VALOR TOTAL | PESO (%)         |  |  |  |                              |  |  |  |
|                                                                                         |                                     |             | 30 DIAS       | 60 DIAS       | 90 DIAS       | 120 DIAS      | 150 DIAS     | 180 DIAS     | 210 DIAS      |       |  |            |             |                  |  |  |  |                              |  |  |  |
| 1                                                                                       | SERVIÇOS PRELIMINARES               | 4.254,62    | R\$ -         | R\$ 3.708,46  | R\$ -         | R\$ 546,15    |              |              |               |       |  | 100,00%    | 4.254,61    | 4,26%            |  |  |  |                              |  |  |  |
| 2                                                                                       | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS               | 85.540,37   | R\$ -         | R\$ 17.703,32 | R\$ 48.128,58 | R\$ 12.102,25 |              | R\$ 7.606,22 |               |       |  | 100,00%    | 85.540,37   | 85,65%           |  |  |  |                              |  |  |  |
|                                                                                         |                                     |             | R\$ -         | R\$ 20,70%    | 56,26%        | 14,15%        |              | 8,89%        |               |       |  |            |             |                  |  |  |  |                              |  |  |  |
| 3                                                                                       | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | 7.225,71    | R\$ -         | R\$ 2.097,96  | R\$ 3.568,23  | R\$ 1.025,55  |              | R\$ 533,97   |               |       |  | 100,00%    | 7.225,71    | 7,24%            |  |  |  |                              |  |  |  |
| 4                                                                                       | DIVERSOS                            | 858,75      | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 429,38    |              | R\$ -        | R\$ 429,38    |       |  | 100,00%    | 858,76      | 0,86%            |  |  |  |                              |  |  |  |
|                                                                                         |                                     |             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | 50,00%        |              | 0,00%        |               | 0,00% |  |            |             |                  |  |  |  |                              |  |  |  |
| 5                                                                                       | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO        | 1.989,69    | R\$ -         | R\$ 994,84    | R\$ -         | R\$ 994,85    |              |              |               |       |  | 100,00%    | 1.989,69    | 1,99%            |  |  |  |                              |  |  |  |
| TOTALS:                                                                                 |                                     |             | R\$ 99.869,14 | R\$ 24.504,58 | R\$ 51.696,81 | R\$ 15.098,18 | R\$ 8.140,19 | R\$ 429,38   | VALOR GLOBAL: |       |  |            |             | 99.869,14        |  |  |  |                              |  |  |  |
|                                                                                         |                                     |             | R\$ 100,00%   | R\$ 24,54%    | R\$ 51,76%    | R\$ 15,12%    | R\$ 8,15%    | R\$ 0,43%    |               |       |  |            |             | 100,00%          |  |  |  |                              |  |  |  |
|                                                                                         |                                     |             | R\$ 100,00%   | R\$ 24,54%    | R\$ 76,30%    | R\$ 91,42%    | R\$ 99,57%   | R\$ 100,00%  |               |       |  |            |             |                  |  |  |  |                              |  |  |  |

*Diogo Tavares*  
Eng. Civil  
RNP CREA 1816781266

*[Handwritten Signature]*

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Diogo Lavarés**  
Eng. Civil

Eng. Civil  
RNP CREA 1816781266