

Publicado em 27.01.20
2019 804160

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

10º Aditivo do Contrato que entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE e a Empresa PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA para a Execução da obra/serviço de CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULAS NA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ - EAJ.

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN**, pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, situada no Campus Universitário, Natal/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 24.365.710/0001-83, neste ato representada pelo Magnífico Reitor, Professor JOSÉ DANIEL DINIZ MELO, nomeado pelo Decreto, de 08 de fevereiro de 2019, publicada no DOU de 08 de fevereiro de 2019, inscrito no CPF nº 466.606.404-44, portador da Carteira de Identidade nº 620.141, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA** com sede na Praça Miguel Cervantes, 60 Ilha do leite RECIFE-PE, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 21.084.632/0001-50, neste ato representada por seu diretor Financeiro o Senhor PEDRO AUGUSTO DE FREITAS BEZERRA, brasileiro, RG nº 1814378 SSP-RN, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam assinar o presente Contrato, **Processo Administrativo nº 23077.061821/2019-42** com fundamento na Lei nº 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.581/2011, Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nº 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99, respectivamente, de 08 de junho de 1994, 28 de maio de 1998 e 27 de outubro de 1999, e da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, cuja minuta foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria Federal Especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

1.1 – O presente termo aditivo tem como objeto **acrescer serviços excedentes ao Contrato nº 02/2018-UFRN** e dar continuidade a execução, pela **CONTRATADA**, da **CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULAS NA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ - EAJ**, de acordo com o Projeto Básico e demais anexos do **RDC ELETRÔNICO Nº 005/2017-DMP**.

[Assinatura]

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Acréscimo do Valor

2.1 – Devido aos **serviços excedentes**, o valor do **Contrato nº 02/2018-UFRN**, fica acrescido em **R\$ 16.637,27 (dezesesseis mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos)** de acordo com o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

[Assinatura]

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Ratificação

4.1 – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato, ora aditado, não expressamente modificadas pelo presente instrumento de aditamento que, independentemente de transcrição, passa a integrá-lo.

E por estarem assim, justas e acordadas, é lavrado o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Natal/RN, 10 de Dezembro de 2019.




HEITOR MIRANDA
Reitor em Exercício



CONTRATADA
PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

TESTEMUNHAS:



CPF: 063.820.054-79 ID: 7.042.573 SDS/PE

CPF:

ID:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

BLOCO DE AULAS - EAJ - ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ - MACAÍBA/RN

LICITAÇÃO: RDC 005/2017 - UFRN

CONTRATO Nº 002/2018

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	SERVIÇOS EXCEDENTES				16.637,27
10.05.03	CONCRETO ARMADO FCK = 30 MPa, PARA LAJES DO FILTRO ANAÉROBIO, INCLUSIVE FORMAS, ADENSAMENTO, ESCORAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.	M3	0,74	R\$ 1.291,96	956,05
10.05.07	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	M3	7,24	R\$ 166,52	1.205,61
10.05.09	CONCRETO ARMADO FCK = 30 MPa, PARA LAJES DO TANQUE SÉPTICO, INCLUSIVE FORMAS, ADENSAMENTO, ESCORAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.	M3	0,78	R\$ 1.291,96	1.007,73
10.05.10	CONCRETO ARMADO FCK = 30 MPa, PARA VIGAS DO TANQUE SÉPTICO, INCLUSIVE FORMAS, ADENSAMENTO, ESCORAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.	M3	5,62	R\$ 1.936,99	10.885,88
10.05.17	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.	M	44,12	R\$ 33,12	1.461,25
10.05.18	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.	M	10,51	R\$ 54,57	573,53
10.05.19	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM.	M	16,50	R\$ 28,53	470,75
10.05.20	CALHA DE DRENAGEM PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, SEÇÃO 0,30X0,50CM, INCLUSIVE GRELHA, L = 30CM, E BRITA.	M	0,40	R\$ 191,18	76,47
VALOR TOTAL (R\$):					16.637,27



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

BLOCO DE AULAS - EAJ - ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ - MACAÍBA/RN
 LICITAÇÃO: RDC 005/2017 - UFRN
 CONTRATO Nº 002/2018
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	TOTAL
1	SERVIÇOS EXCEDENTES	16.637,27				
10.05.03	CONCRETO ARMADO FCK = 30 MPa, PARA LAJES DO FILTRO ANAÉROBIO, INCLUSIVE FORMAS, ADENSAMENTO, ESCORAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.	956,05	0,00%	956,05 100,00%	- 0,00%	R\$ 956,05 100,00%
10.05.07	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	1.205,61	0,00%	1.205,61 100,00%	- 0,00%	R\$ 1.205,61 100,00%
10.05.09	CONCRETO ARMADO FCK = 30 MPa, PARA LAJES DO TANQUE SÉPTICO, INCLUSIVE FORMAS, ADENSAMENTO, ESCORAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.	1.007,73	0,00%	1.007,73 100,00%	- 0,00%	R\$ 1.007,73 100,00%
10.05.10	CONCRETO ARMADO FCK = 30 MPa, PARA VIGAS DO TANQUE SÉPTICO, INCLUSIVE FORMAS, ADENSAMENTO, ESCORAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.	10.885,88	0,00%	10.885,88 100,00%	- 0,00%	R\$ 10.885,88 100,00%
10.05.17	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.	1.461,25	0,00%	1.461,25 100,00%	- 0,00%	R\$ 1.461,25 100,00%
10.05.18	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.	573,53	0,00%	573,53 100,00%	- 0,00%	R\$ 573,53 100,00%
10.05.19	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM.	470,75	0,00%	470,75 100,00%	- 0,00%	R\$ 470,75 100,00%
10.05.20	CALHA DE DRENAGEM PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, SEÇÃO 0,30X0,50CM, INCLUSIVE GRELHA, L = 30CM, E BRITA.	76,47	0,00%	76,47 100,00%	- 0,00%	R\$ 76,47 100,00%
VALOR TOTAL (R\$):		16.637,27 100%	- 0%	16.637,27 100%	- 0%	16.637,27 100%

