

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

9º Termo Aditivo do Contrato que entre si celebram
a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE e a Empresa **MULTCOMPE
COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL
EIRELI** para a Execução da obra/serviço de
**REFORMA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN.**


A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN**, pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, situada no Campus Universitário, Natal/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 24.365.710/0001-83, neste ato representada pelo Magnífico Reitor, Professor **JOSÉ DANIEL DINIZ MELO**, nomeado pelo Decreto, de 08 de fevereiro de 2019, publicada no DOU de 08 de fevereiro de 2019, inscrito no CPF nº 466.606.404-44, portador da Carteira de Identidade nº 620.141, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a firma **MULTCOMPE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI** com sede na Rua Sítio das Quintas, 390 Bonsucesso Olinda PE, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 12.805.036/0001-21, neste ato representada por seu diretor Administrador o Senhor **GUSTAVO MERGULHÃO JÚNIOR**, brasileiro, Casado, RG nº 6.325.385 SSP-PE, inscrito no CPF sob o nº 054.960.944-02, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam assinar o presente Contrato **PROCESSO: 23077.051654/2020-65**, com fundamento na Lei nº 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.581/2011, Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nº 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99, respectivamente, de 08 de junho de 1994, 28 de maio de 1998 e 27 de outubro de 1999, e da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, cuja minuta foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria Federal Especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O Presente Termo Aditivo tem como objeto **prorrogar o prazo de vigência do Contrato 20/2019 - UFRN** e dar continuidade à execução, pela **CONTRATADA**, da **REFORMA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN**, de acordo com o Projeto Básico e demais anexos do **RDC ELETRÔNICO Nº 009/2018-DMP**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1 - O presente Termo Aditivo terá início a partir da data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de **90 (noventa) dias** corridos, com término da execução da obra em **17 de novembro de 2020**, ficando o Término da vigência do Contrato para o dia **15 de fevereiro de 2021**.



CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato, ora aditado, não expressamente modificadas pelo presente Termo Aditivo que, independentemente de transcrição, passa a integrar o Contrato principal.

E por estarem assim, justas e acordadas, é lavrado o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Natal (RN), 19 de agosto de 2020.

CONTRATANTE

José Daniel Diniz Melo
Reitor

CONTRATADA

Gustavo Mergulhão
CPF: 054.960.944-02


TESTEMUNHAS:

CPF

RG:

CPF

RG:



MULTICOM
GRONORAMA FISCO-FINANCEIRO

Nº CONTRATO 2019-01/RS
OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN
LOCAL: CAMPUS CENTRAL, NATAL-RN
DATA DE INSCRIÇÃO: 09/11/19

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	VALOR GLOBAL (R\$)																			PREÇO TOTAL (R\$)	PISO TOTAL (%)
			08/07/2019	07/08/2019	06/09/2019	05/10/2019	05/11/2019	05/12/2019	04/01/2020	03/02/2020	02/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	31/08/2020	30/09/2020	30/10/2020	29/11/2020	29/12/2020		
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.734,58	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%	R\$ 2.734,58 100,00%		
02.00	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.588,96	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%	R\$ 3.588,96 100,00%		
03.00	REPARAÇÃO E FUNDACÃO DE FUNDAÇÕES	R\$ 9.640,60	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%	R\$ 9.640,60 100,00%		
04.00	SUBSTITUIÇÃO DE TUBULOS	R\$ 8.132,89	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%	R\$ 8.132,89 100,00%		
05.00	ALVENARIA / DIVISÓRIOS	R\$ 7.161,58	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%	R\$ 7.161,58 100,00%		
06.00	ESCALAS	R\$ 41.048,28	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%	R\$ 41.048,28 100,00%		
07.00	CONCRETO	R\$ 74.263,61	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%	R\$ 74.263,61 100,00%		
08.00	INSTALAÇÃO DE FIBRAS	R\$ 14.339,30	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%	R\$ 14.339,30 100,00%		
09.00	INSTALAÇÃO DE FIBRAS E TELEFONIA	R\$ 666,07	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%	R\$ 666,07 100,00%		
10.00	INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E SANITÁRIOS	R\$ 110.316,87	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%	R\$ 110.316,87 100,00%		
11.00	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.222,35	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%	R\$ 5.222,35 100,00%		
12.00	REVESTIMENTO	R\$ 34.966,16	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%	R\$ 34.966,16 100,00%		
13.00	VIDROS	R\$ 4.180,47	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%	R\$ 4.180,47 100,00%		
14.00	PINTURA	R\$ 51.260,05	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%	R\$ 51.260,05 100,00%		
15.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 52.343,02	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%	R\$ 52.343,02 100,00%		
16.00	GERENCIAMENTO DE OBRAS - INSTALAÇÃO	R\$ 109.483,53	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%	R\$ 109.483,53 100,00%		
17.00	CLIMATIZAÇÃO - EXAUSTÃO	R\$ 4.648,73	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%	R\$ 4.648,73 100,00%		
18.00	PROJETO	R\$ 93.300,78	R\$ 93.300,78 100,00%	R\$ 93.300,78 100,00%	R\$ 93.300,78 100,00%	R\$ 93.300,78 100,00%	R\$ 93.300,78 100,00%	R\$ 93.300,78 100,00%	R\$ 93.300,78 100,00%	R\$ 93.300,78 100,00%	R\$ 93.300,78 100,00%	R\$ 93.300,78 100,											

GUSTAVO MERGULHÃO
ADMINISTRADOR

JOÃO CARLOS DE MORAES
RESPONSÁVEL TÉCNICO
END. CIVIL - OSVARE 554/7