TERMO ADITIVO

7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO N° 50/2022, QUE FAZEM ENTRE
S| A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE E A AC ENGENHARIA LTDA - EPP

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN, pessoa juridica de direito
publico, sem fins lucrativos, com sede no Campus Universitario, Natal/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob
0 n.° 24.365.710/0001-83, neste ato representada pelo Magnifico Reitor, Professor JOSE DANIEL
DINIZ MELO, nomeado pelo Decreto de 24 de Maio de 2023, publicada no DOU dia 25 de Maio de
2023, portador da matricula funcional n°® 1202134, doravante denominada CONTRATANTE, e a
Empresa AC ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ(MF) sob o n° 09.389.289/0001-57, com
sede na Rua Jodo Pessoa, 265 — Ed. Mendes Carlos/ 7° andar, Cidade Alta, Natal/RN, CEP: 59025-
500, neste ato representada pelo Sr. ANIBAL IZAIAS DE MACEDO, a seguir denominada
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n° 23077.054702/2022-39 e em
observancia as disposicdes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente
Termo Aditivo de Servigos Extras e Excedentes ao Contrato n° 50/2022, mediante as clausulas e
condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é

1.1.1. ACRESCENTAR 10,55% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de
assinatura deste instrumento, equivalente a R$113.607,15 (cento e treze mil, seiscentos
e sete reais e quinze centavos), nos moldes do art. 65, inciso |, alinea “b”, § 1°, da Lei n°
8.666/1993;

2, CLAUSULA SEGUNDA - PREGO

2.1. O valor da contratagdo perfaz o total de R$1.190.470,96 (um milhdo cento e noventa mil,
quatrocentos e setenta reais e noventa e seis centavos), conforme composigdo em anexo a este
Termo Aditivo.

2.2. Permanece inalterada a presente clausula, ficando mantida as condigdes do contrato
originario, naquilo que n&o contrariem o presente termo aditivo

2.3. 0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependeréao dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

3. CLAUSULA TERCEIRA —- DOTAGAO ORGAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢gamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

Funcgao: 12 — Educacéao

Subfungédo: 364 — Ensino Superior

Programa: 5013 — Educacao Superior

Acao: 20RK — Funcionamento de Instituicdes Federais de Ensino Superior
PTRES: 169800

Natureza da Despesa: 339039 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica



Fonte de Recursos: 1000000000

Plano Interno: M20RKG431D8

Unidade de Custo: 11.38.05 - MANUT. E CONSER. DA INFRA-ESTRUTURA FiSICA
Valor: R$113.607,15

Nota de Empenho: 2024 - NE - 643

4. CLAUSULA QUARTA — GARANTIA DE EXECUGAO

4.1. A CONTRATADA devera reforgar a garantia apresentada, no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor global do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do 6rgéao contratante.

5. CLAUSULA QUINTA - DOCUMENTAGAO ANEXA

5.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos técnicos:
Cronograma fisico-financeiro sintético.

6. CLAUSULA SEXTA- RATIFICAGAO

6.1. Ficam mantidas as demais clausulas e condigées do contrato originario, naquilo que nao
contrariem o presente termo aditivo.

7. CLAUSULA SEXTA - PUBLICAGAO

7.1. Incumbira @ CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial da Unido, de acordo com o prescrito no artigo 61, paragrafo unico, da Lei n° 8.666,
de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai eletronicamente assinado
pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem.

Natal/RN, Abril de 2024.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-
2-



RLEA PR

EHac.

Ltda.

RN CEP 5o

OBRA: SERVIGOS DE MANUTENGAO E ADAPTAGAO DAS INSTALAGOES DOS CENTROS CIRURGICOS E DE IMAGEM DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DO CCS - UFRN

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN. LOCAL: NATALIRN.
LICITAGAO: RDC No. 01/2022
DATA: 01/0412024
CONTRATO 5012022 - UFRN
Fisico e Financeiro de Servigos e Extras
ftem Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 270 DIAS] 300 DIAS] 330 DIAS] 360 DIAS] 390 DIAS] 420 DIAS] 450 DIAS] 480 DIAS] 510 DIAS 540DIAS 570 DIAS 600DIAS 630 DIAS] VALOR TOTAL]
RS 55.454,93 TR 1 ®rs B B B ] RS B
! SERVICOS PRELIMINARES 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55.454,93
RS 4415682 1R 1 ®rs ] RS E RS
2 PEMOLIGOES E REMOGOES 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44.156,82
A RS 3363051 1R’ 1 ®rs RS a13089] RS E
3 FUNDAGAO/ESTRUTURA 0,00% 0.00% 0.00% 12,28% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3363051
. ALVENARIA RS 54.105,48 1R’ 1 ®rs RS 632154 RS 6321554 RS E
0.00% 0,00% 0.00% 11,68% 11,68% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54.105,48
" RS 10981558 13.416,48] RS RS 772464 RS RS 1752596 RS ] RS 1 ®s E
s INSTALAGOES ELETRICAS 12,22% 0.00% 7.03% 0.00% 15,96%] 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 109.815,58
RS 3873127 TR’ 1 ®rs 1T RS | | RS 1 ®s ]
s INSTALAGOES DE LOGICA E TELEFONE 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%) 0,00% 0,00%) 0,00% 0,00%) 0,00% 0,00% 38.731,27
- - RS 40.483,00 1 ®s 1 rs - RS 814632 RS X RS ]
’ INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 0.00% 0.00% 0,00% 2012% , 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40.483,00
N ESQUADRIAS RS 137.956,83 1 rs RS 2038871 20.388.71] RS RS ] RS 1T R’ | RS ]
0.00% 0.00% 14,78% 14,78% 471% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 137.956,83
- - - - RS 3.471,08 | RS - R$ B | RS B RS B RS B RS
° INSTALAGAO DE PREVENGAO E GOMBATE A INGENDIO E PANICO 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3.471,08
RS 3281497 RS 679008 R$ 229,73 RS 591940 Rs 591 RS ] RS E 00,
° REVESTIMENTOS 20,69% 0.70% 18,04% 18, 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,67%) 32.814.97
" PINTURA RS 87.99147 1 ®rs E - ] RS 367091 RS 22194,49)
0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 4A7% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 8799147
RS 21.668,20 1 ®rs - RS 14.402.25] Rs ] ] RS ] RS 6.500,00
2 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00% 66,47%) 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00%) 0,00%) 21.668,20
RS 6244431 RS 683570| RS 621427 RS 248571 RS 124285 RS - RS -
. |GERENCIAMENTO DE OBRAS 10,95% 9.95% 3,98% 1,99% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 5.97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 62.444,31
1 FORRO RS 3571941 1 Rrs E RS ] RS ]
0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35.719.41
- " RS 2534114 RS 1 ®rs E 1T RS 1 Rs - ] RS ] RS 1.550,64)
" [CLIMATIZAGAGIEXAUSTAC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6.12% 0,00% 25.341,14
. 50 RS 155.801,13 1 ®rs ] 27168,76] RS 679365 RS ] 15.385,00] RS 5.000,00 - RS ]
0,00% 0,00% 17.44% 4,36%) 0.00% 9.87% 0,00% 0,00% 0,00% 3.21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 156.801,13
P oASES RS 37.905,93 RS 2003914 1T RS 1 ®rs ] RS E
0,00% 52.87% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%) 0,00% 0,00%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,13%| RS 37.905.93
18 BANCADAS R$ 41.488,86 1 RS B 83299 RS | RS RS RS 272585 RS ] =
0,00% 0,00% 69.50% 0.00% 0,00% 0.00% 11,39% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4148886
- RS 597031 I Rs 1938,79] Rs 1 ®s 1T R’ 1 ®rs E I RS 654,35 RS - 654,35 RS
e IMPERMEABILIZAGAC 0,00% 32.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%) 10,96%) 0,00% 597031
20 EXTRAS 01 R$ 9.341,76 RS RS 1.556,96] =5
0,00% 0.00% 0.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16,67% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%) 0,00% 0,00%) 0,00% 0,00% 9.341,76
- 02 RS 4256883 RS T Rs RS 8513.77| RS 8.513,77
0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 20,00% 20,00%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%) 0,00% 0.00% 0.00% 42.568,83
2 EXTRAS 02 RS 55.832,66 RS 1T RS 1 rs 1T RS 1 rs I ®s X
0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%) 0.00% 30, % 55.832,66
RS 2881565 1 Rs 1 ®s 1 rs TR 8.644,70] R$
= EXCEDENTES 03 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RS 28.815,65
RS 28.958,84 1 ®rs 1T RS 1 ®rs ]
24 EXTRAS 03 00%| 0.00% 0.00% 0.00% .00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 30, RS 28.958,84
AL SIMPLES (RS) RS 10251340 RS 9253545 |R§ _ 111.241,20 [ R 12247394 70 [R$ RS 11543471 |R$ __ 54.40003 | RS 2455312 | RS - - 12.399,47 LS -~ |rs - [RS 3408215 |Rs
AL SIMPLES (%) 61%) 7.77% 9.34% 10,29% 8.31% 7.43% .70% 457% 2.06% 0.00% 0,00% 1,04% 0.00% 0,00% 2,86%
ToTAL ACUMULADO (RS) RS 119046887 | oG o2 513,40] Rs  195.048,85] RS 30629005 RS _ 478.763,99] R§ _ 527.750,19] RS _ 616.253,89) RS 20| 922507.35] RS 022.507.35| RS 93499682 R 82| 9 RS 119046897
"OTAL ACUMULADO (%) 61%) 16,38% 25,73% 36.02% 4433% 51.77% 100,00%)

ACENGENHARIALTDA - EPP
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