MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO

82 Aditivo ao Contrato que entre si
celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO NORTE e a Empresa F.
DOIS ENGENHARIA LTDA .para a Execugao
da obra/servico de CONSTRUGCAO DE
NOVAS SALAS PARA ESTUDO
INDIVIDUALIZADO NA ESCOLA DE MUSICA
DA UFRN - EMUFRN.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN, pessoa
juridica de direito pablico, sem fins lucrativos, situada no Campus Universitéario, Natal/RN,
inscrita no CNPJ(MF) sob o n.° 24.365.710/0001-83, neste ato representada pelo
Magnifico Reitor, Professor JOSE DANIEL DINIZ MELO, nomeado pelo Decreto, de
08 de fevereiro de 2019, publicada no DOU de 08 de fevereiro de 2019, inscrito no CPF n°
466.606.404-44, portador da Carteira de Identidade n® 620.141, doravante denominada
CONTRATANTE, ¢ a Empresa F. DOIS ENGENHARIA LTDA com sede na Rua Dr.
Micio Galvao, 426, sala 01- Barro Vermelho — Natal/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.°
04.751.986/0001-92, neste ato representada por seu sécio Senhor FABIANO ANDRE DA
SILVA VERAS, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF n.° 025.999.924-23, RG n.°
001.357.262 — SSP/RN, a seguir denominada CONTRATADA, acordam assinar o
presente Contrato, Processo Administrativo n° 23077.024520/2019-38 com fundamento
na Lei n° 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto n® 7.581/2011, Lei n. 8.666/93, de 21
de junho de 1993, alterada pelas Leis n° 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99, respectivamente,
de 08 de junho de 1994, 28 de maio de 1998 e 27 de outubro de 1999, e da Lei n° 10.192,
de 14 de fevereiro de 2001, cuja minuta foi devidamente examinada e aprovada pela
Procuradoria Federal Especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
mediante as seguintes cldusulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA — Do Objeto

1.1 - Presente Termo Aditivo tem como objeto acrescer servigos Extras ao Contrato
29/2018-UFRN e dar continuidade a execugdo, pela CONTRATADA, sob o regime de
Empreitada por preco UNITARIO, da CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS PARA ESTUDO
INDIVIDUALIZADO NA ESCOLA DE MUSICA DA UFRN - EMUFRN, de acordo com o
Projeto Basico e demais anexos do RDC ELETRONICO N2 009/2017-DMP.

CLAUSULA SEGUNDA - Do acréscimo do Valor N j/



2.1 — Devido aos servigcos extras o valor do Contrate n° 029/2018-UFRN, fica
acrescido em R$ 116.465,86 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e

cinco reais e oitenta e seis centavos) de acordo com o § 1°, do art. 65, da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA - Da Ratificacdo

3.1- Ficam ratificadas as demais clausulas e condi¢des do Contrato, ora aditado, n3o
expressamente modificadas pela presente instrumento de aditamento que,
independentemente de transcri¢ao, passa a integra-lo. '

E por estarem assim, justas e acordadas, é lavrado o presente Termo Aditivo, em 03

(trés) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado

pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Natal/RN, 21 de agosto de 2019.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

COORDENADORIA DE ORGAMENTO E PROJETOS BASICOS

AL

INFRA

. SERVIGOS EXTRAS DATA: 03/05/2019
N° PROCESSO: 23077.024520/2019-38 B8DI: GERAL: 28,21%
OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DE NOVAS SALAS PARA ESTUDO INDIVIDUALIZADO NA ESCOLA DE MUSICA ) EQUIP.: 19,65%
LOCAL: UFRN - CAMPUS CENTRAL - NATAL/RN LEIS HORISTA: 88,04%
ORGAMENTO REFERENCIAL R$658.329,55 SOCIAIS: MENSALISTA: 49,38%
ORCAMENTO CONTRATADA R$556.288,47
01.01 ORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA ACUSTICA PLANA,
SEMI-RIGIDA, DE ESTRUJ'URA MICRO-CELULAR, DENSIDADE
* 11 KG/M3, ALTA RESISTENCIA AO FOGO CLASSE IIA - IT-10, 148,00 UND 126,94 15,50% 107,26 15.875,12
DIMENSOES 625 X 625MM, 35/35, CINZA CLARO, TIPO SONEX
ILLTEC OU SIMILAR
01.02 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIFUSOR ACUSTICO EM
MADEIR"A TIPO SKYLINE, 632,5X62 5CM 158,00 UND 734,60 15,50% 620,74 98.076,45
01.03 85371 REMOCAOQ DE CARPETE 119,45 M2 2,73 15,50% 2,31 275,55
01.04 73948/002 LIMPEZA DA SUPERFICIE 119,45 M2 7,73 15,50% 6,53 780,23
01.05 ORSE - 2451 LIMPEZA DO CARPETE 119,45 M2 8,57 15,50% 7,24 865,02
01.06 SEINFRA - C1914 [INSTALACAO DE CARPETE 119,45 M2 5,88 15,50% 4,97 593,50
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