

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

11º Aditivo do Contrato que entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE e a Empresa PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA para a Execução da obra/serviço de CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULAS NA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ - EAJ.

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN**, pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, situada no Campus Universitário, Natal/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 24.365.710/0001-83, neste ato representada pelo Magnífico Reitor, Professor JOSÉ DANIEL DINIZ MELO, nomeado pelo Decreto, de 08 de fevereiro de 2019, publicada no DOU de 08 de fevereiro de 2019, inscrito no CPF nº 466.606.404-44, portador da Carteira de Identidade nº 620.141, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa **PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA** com sede na Praça Miguel Cervantes, 60 Ilha do leite RECIFE-PE, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 21.084.632/0001-50, neste ato representada por seu diretor Financeiro o Senhor PEDRO AUGUSTO DE FREITAS BEZERRA, brasileiro, RG nº 1814378 SSP-RN, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam assinar o presente Contrato, **Processo Administrativo nº 23077.084248/2019-45** com fundamento na Lei nº 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.581/2011, Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nº 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99, respectivamente, de 08 de junho de 1994, 28 de maio de 1998 e 27 de outubro de 1999, e da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, cuja minuta foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria Federal Especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

1.1 – O presente termo aditivo tem como objeto **acrescer serviços extras ao Contrato nº 02/2018-UFRN** e dar continuidade a execução, pela CONTRATADA, da **CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULAS NA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ - EAJ**, de acordo com o Projeto Básico e demais anexos do **RDC ELETRÔNICO Nº 005/2017-DMP**.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Acréscimo do Valor

2.1 – Devido aos **serviços extras**, o valor do Contrato nº 02/2018-UFRN, fica acrescido em **R\$ 7.223,94 (sete mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos)** de acordo com o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.



CLÁUSULA TERCEIRA - Da Ratificação

4.1 – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato, ora aditado, não expressamente modificadas pelo presente instrumento de aditamento que, independentemente de transcrição, passa a integrá-lo.

E por estarem assim, justas e acordadas, é lavrado o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Natal/RN, 23 de Dezembro de 2019.



CONTRATANTE
Henio Ferreira de Miranda
Reitor em Exercício



CONTRATADA
PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

TESTEMUNHAS:


CPF: 063.800.05479 ID: 7.042.573 SDS/PE

CPF: _____

ID: _____

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

BLOCO DE AULAS - EAJ - ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ - MACAÍBA/RN

LICITAÇÃO: RDC 005/2017 - UFRN

CONTRATO Nº 002/2018

PLANILHA ORÇAMENTARIA - SERVIÇOS EXTRAS (AÇO PARA TANQUE SÉPTICO E FILTRO ANAÉROBIO)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	SERVIÇOS EXTRAS				7.223,94
1.01	AÇO PARA LAJES DO FILTRO ANAÉROBIO	Vb.	1,00	R\$ 262,31	262,31
1.02	AÇO PARA PARA VIGAS/PAREDE DO FILTRO ANAÉROBIO	Vb.	1,00	R\$ 2.424,09	2.424,09
1.03	AÇO PARA LAJES DO TANQUE SÉPTICO	Vb.	1,00	R\$ 269,17	269,17
1.04	AÇO PARA VIGAS DO TANQUE SÉPTICO	Vb.	1,00	R\$ 4.268,37	4.268,37
VALOR TOTAL (R\$):					7.223,94



АВТОРЕСТАВРАЦИЈА И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА ПОМОЌ НА ЛАБЕЛИТЕ НА КУПИРАНИО

ИЗДАВАЊАТА - ЛАБЕЛИТЕ НА КУПИРАНИО - СЕГА - СЕГА НА СЕГА

ИЗДА - ЧЕОС (200 ДО 1.000.000)

ИЗДА - ЧЕОС (200 ДО 1.000.000) - ЗАСТАПНИЦИ

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

ИЗДА	ИЗДАВАЊА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА	ИЗДА
------	----------	------	------	------	------

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

BLOCO DE AULAS - EAJ - ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ - MACAÍBA/RN
 LICITAÇÃO: RDC 005/2017 - UFRN
 CONTRATO Nº 002/2018
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	TOTAL
1	SERVIÇOS EXCEDENTES	7.223,94				
1.01	AÇO PARA LAJES DO FILTRO ANAÉROBIO	262,31	0,00%	262,31 100,00%	- 0,00%	R\$ 262,31 100,00%
1.02	AÇO PARA PARA VIGAS/PAREDE DO FILTRO ANAÉROBIO	2.424,09	0,00%	2.424,09 100,00%	- 0,00%	R\$ 2.424,09 100,00%
1.03	AÇO PARA LAJES DO TANQUE SÉPTICO	269,17	0,00%	269,17 100,00%	- 0,00%	R\$ 269,17 100,00%
1.04	AÇO PARA VIGAS DO TANQUE SÉPTICO	4.268,37	0,00%	4.268,37 100,00%	- 0,00%	R\$ 4.268,37 100,00%
VALOR TOTAL (R\$):		7.223,94 100%	0%	7.223,94 100%	- 0%	7.223,94 100%

4



