

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços que celebram a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE** e a empresa **c** para a execução de obras/serviços de **ADAPTAÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORES NOS CAMPUS DE NATAL E SANTA CRUZ DA UFRN.**

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN**, pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, situada no Campus Universitário, Natal/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 24.365.710/0001-83, neste ato representada pelo Magnífico Reitor, professor **JOSÉ DANIEL DINIZ MELO**, nomeado pelo Decreto, de 08 de fevereiro de 2019, publicada no DOU de 08 de fevereiro de 2019, inscrito no CPF nº 466.606.404-44, portador da Carteira de Identidade nº 620.141, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **AC ENGENHARIA LTDA - EPP** com sede na Rua João Pessoa, 265, CEP 59025-500 - sala 701/702/703 - Cidade Alta, Natal-RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 09.389.289/0001-57, neste ato representada por seu Sócio o Sr **ANÍBAL IZAIAS DE MACEDO**, brasileiro, casado, RG nº 1151-D/CREA-RN, inscrito no CPF sob o nº 140.834.264-20 a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO** ao contrato nº 27/2020 **Processo Administrativo nº 23077.099124/2020-06**, com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O Presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo do Contrato 27/2020 - UFRN e dar continuidade à execução, pela CONTRATADA, da EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORES NOS CAMPUS DE NATAL E SANTA CRUZ DA UFRN.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 - O presente Termo Aditivo terá início a partir de 12 de janeiro de 2021 pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, com término da execução em 13 de março de 2021, ficando o término da vigência do Contrato para o dia 11 de junho de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1-Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato, ora aditado, não expressamente modificadas pela presente instrumento de aditamento que, independentemente de transcrição, passa a integrá-lo.



Anexo I



A.C. Engenharia Ltda.

RUA JOÃO PESSOA, 265 – SALAS 701/702/703 – CIDADE ALTA – NATAL/RN. CEP: 59025-500 –
TELEFONE: (84) 3222-4863 – e-mail: acengenhariatltda@yahoo.com.br
CNPJ: 09.389.289/0001-57 – INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CLIENTE:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN.						
OBRA / SERV.:	SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORES NOS CAMPUS DE NATAL						
LOCAL:	CAMPUS CENTRAL DA UFRN.						
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO							
VALOR DO ORÇAMENTO		R\$ 87.711,14					
ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	DIAS			PREÇO TOTAL (R\$)	PESO (%)
			30	60	90		
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	750,27		712,76	37,51	750,27	0,86%
				95,00%	5,00%		
2.0	SERVIÇOS	86.659,23		43.329,62	43.329,62	86.659,23	98,80%
				50,00%	50,00%		
3.0	REGULARIZAÇÃO DE OBRA/SERVIÇO	301,64		301,64	0,00	301,64	0,34%
				100,00%	0,00%		
TOTAL SIMPLES (R\$)		87.711,14	44.344,01			43.367,13	87.711,14
TOTAL SIMPLES (%)			50,56%			49,44%	
TOTAL ACUMULADO (R\$)			44.344,01			87.711,14	
TOTAL ACUMULADO (%)			50,56%			100,00%	100,00%

[Assinatura]

Anexo II



A.C. Engenharia Ltda.

RUA JOÃO PESSOA, 265 – SALAS 701/702/703 – CIDADE ALTA – NATAL/RN. CEP: 59025-500 –
TELEFONE: (84) 3222-4863 – e-mail: acengenhariatltda@yahoo.com.br
CNPJ: 09.389.289/0001-57 – INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CLIENTE:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN.								
OBRA:	OBRA: SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORES NOS CAMPUS DE SANTA CRUZ/RN.								
LOCAL:	CAMPUS UNIVERSITÁRIO - SANTA CRUZ/RN.								
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO									
VALOR DO ORÇAMENTO		R\$ 4.288,40							Metat. 07/12/20
ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	DIAS			PREÇO TOTAL (R\$)	PESO (%)		
			30	60	90				
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	344,44		327,22	17,22	344,44	8,03%		
				95,00%	5,00%				
2.0	SERVIÇOS	3.943,96		1.971,98	1.971,98	3.943,96	91,97%		
				50,00%	50,00%				
TOTAL SIMPLES (R\$)		4.288,40		2.299,20	1.989,20	4.288,40			
TOTAL SIMPLES (%)				53,61%	46,39%				
TOTAL ACUMULADO (R\$)				2.299,20	4.288,40				
TOTAL ACUMULADO (%)				53,61%	100,00%		100,00%		

[Assinatura]

[Assinatura]