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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DIRETORIA DE CONTRATOS - PROAD 

TERMO DE SUSPENSÃO DE CONTRATO Nº 2/2023 - CONTRATOS/PROAD (11.02.16) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Natal-RN, 28 de agosto de 2023.

TERMO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO nº 05/2023

Termo de Suspensão da Execução do Contrato nº 05/2023,
relativo à execução da obra de restauro e reforma do prédio
do antigo Grupo Escolar Augusto Severo destinado ao Centro
de Extensão Cidadania e Cultura da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte.

Aos 25 dias do mês de julho de 2023, a , com sede noUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN
Campus Universitário, na cidade de Natal/RN, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.710/0001-83, neste ato representada pelo Senhor
Reitor, , nomeado pelo Decreto de 24 de maio de 2023, publicado no DOU de 25 de maio de 2023,JOSÉ DANIEL DINIZ MELO
inscrito no CPF nº 466.606.404-44, portador da Carteira de Identidade nº 620.141, tendo em vista o que consta no Processo nº

e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve suspender a execução do23077.086031/2022-75 
Contrato de nº 05/2023, o qual firmaram em 24 de janeiro de 2023, mediante as condições a seguir:

O prazo de execução do presente contrato fica suspenso, por , de 120 (cento e vinte) dias 25 de julho de 2023 a 22 de
novembro de 2023.
Uma vez cessado o prazo de suspensão, a execução dos serviços deve ser retomada mediante ordem escrita da
CONTRATANTE.
Em razão de imperiosa necessidade da CONTRATANTE, em atendimento ao interesse público, a execução dos serviços,
objeto do referido contrato, poderá ser retomada antes de se completar o período de suspensão. Devendo a
CONTRATADA, neste caso, ser cientificada de tal providência com a antecedência de 07 (sete) dias, incluído neste prazo o
período para a retomada dos serviços.
Findo o prazo da presente suspensão, deverá ser firmado um Termo Aditivo de Prazo, adequando os novos prazos de
vigência e de execução contratual.
Para a retomada dos serviços, restituir-se-á a validade do prazo de execução restante do contrato, o qual deverá ser
prorrogado por período equivalente ao de duração da suspensão dos serviços, na forma dos artigos 57, §1o, inc. III e 79, §5º,
da Lei nº 8.666/1993.
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